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Résumé exécutif 
L’objet de l’étude de cas est le Transfert de fonds orienté vers la production rurale (Programa 
de Fomento às Atividades Produtivas Rurais) du Plan Brésil sans Misère (BSM) dans son 
exécution à travers deux Appels publics et un Accord de Coopération technique par la 
société d’Assistance technique et extension rurale du Ceará (EMATERCE). Le Programme 
de Transfert de fonds vise (i) élargir et diversifier la production agricole cherchant le 
renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout comme la génération de revenu 
via commercialisation des surplus, et parallèlement (ii) favoriser l’insertion des familles 
bénéficiaires dans les politiques sociales et de développement rural, prenant en compte 
leurs vulnérabilités spécifiques. Les actions du Transfert de fonds concernent l’assistance 
technique et l’extension rurale (ATER)  et le transfert de ressources non remboursables 
(R$2.400) aux familles bénéficiaires, en appui au projet productif de chaque famille. 
Le défi de livraison de l’étude est le suivant : comment l’EMATERCE a adapté sa structure, 
ses fonctions organisationnelles et ses pratiques de travail afin de donner des solutions au 
double défi de l’échèle du projet et d’accueil à un public vulnérable comme les agriculteurs 
familiaux, extrêmement pauvres, considérant aussi les difficultés d’articulation avec 
d’autres politiques d’inclusion sociale et productive. 
L’analyse est aussi guidée par trois questions clés : 
a)  Quelles stratégies l’EMATERCE a utilisé pour la focalisation, le diagnostic, 
l’élaboration de projet productif et suivi des familles respectivement dans le Transfert 
de fonds?
b) Quels aspects positifs et négatifs de l’EMATERCE, dans la condition d’entreprise 
publique de grande taille dans l’exécution du Programme, et comment ils ont été 
respectivement potentialisés et mitigés ? 
c) Quelles adaptations l’EMATERCE et le MDA/MDS (et successivement MDSA/SEAF) 
ont apporté au Transfert de fonds et éventuellement à d’autres politiques qui devront 
s’articuler à celui-ci à partir de l’expérience de ce Programme au Ceará ?
Dans l’exécution du Programme de Fomento, l’EMATERCE  a fait face à trois grands défis, 
attachés respectivement à la nouveauté de travailler de façon exclusive avec le public des 
agriculteurs familiaux extrêmement pauvres, aux grands changements de ses ressources 
humains (boursiers) et à l’échelle du projet. La réponse de la part de l’EMATERCE à ces 
défis a concerné la mobilisation de l’entreprise dans sa globalité de façon à intégrer 
ses cadres plus expérimentés comme les boursiers, et la mise en œuvre d’une stratégie 
articulée de mise en capacité théorique et pratique des agriculteurs familiaux extrêmement 
pauvres et a créé dans sa structure une ligne fonctionnelle exclusive de coordination du 
Transfert de fonds, mais intégrée de façon matricielle aux Gestions Régionales et au staff 
gestionnaire de l’entreprise. 
La stratégie de focalisation adoptée par l’EMATERCE a été influencée par l’échelle du 
Programme et par l’incidence élevée de la pauvreté extrême. Face à une demande 
potentielle maintes fois supérieure à l’offre disponible, on a défini des critères objectifs 
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de mise en priorité, où la liste du Registre Unique a été raffinée à travers les filtres, mais 
le principal critère pour la focalisation a été le choix de communautés défavorisées déjà 
connues par les techniciens et parmi ces communautés, des familles groupées, ce qui a 
favorisé l’optimisation du travail successif de l’ATER. 
Dans l’élaboration du diagnostic des familles, l’EMATERCE a innové tout en partageant la 
réalisation de celui-ci en trois visites, de façon à rendre plus facile la construction graduelle 
de la confiance entre la famille et l’agent d’ATER. 
Dans l’élaboration du projet productif, l’EMATERCE a suivi la consigne du Programme, 
celle de respecter les vocations locales et les aptitudes des familles qui ont choisi en effet 
le type de plantation ou d’élevage, l’agent d’ATER se limitant donc à un rôle d’assistant. 
Après le choix du projet productif, la conduction et le suivi technique ont été faits de façon 
standardisée à travers les cours et le matériel didactique tout prêts et ciblés sur les aspects 
technico productifs et les coûts.   
Comme diagnostic, dans le suivi des projets productifs, l’EMATERCE a aussi apporté des 
changements à l’attribution des temps prévus en contrats pour cette activité partageant les 
activités didactiques en deux étapes et éliminant ainsi les coûts d’alimentation des participants 
prévus d’abord et rendant plus facile l’apprentissage de contenus de façon plus graduelle. 
Des problèmes sont apparus en ce qui concerne le maniement des systèmes informatisés du 
MDA, en partie à cause des difficultés dans le développement et gestion de ces systèmes dans 
le MDA, mais ils ont été aggravés par des échecs internes au sein de l’EMATERCE, typiques des 
organisations bureaucratiques, telles que le manque de communication et l’intégration interne 
dans l’entreprise et les obstacles à la mise en capacité diffuse de ses agents. 
La commercialisation des surplus dans le Transfert de fonds au Ceará a montré ne pas fuir 
la norme généralisée, au moins dans le semi-aride du nord-est, de la petite échelle locale et 
de chaines essentiellement informelles. 
On a cherché la durabilité du Programme à travers une triple stratégie : (i) conseils aux 
bénéficiaires les encourageant à chercher le microcrédit (ii) insertion des familles dans 
le Transfert de fonds dans la programmation de routine de l’entreprise, pour qu’elles 
continuent à recevoir de l’ATER et (iii) articulation avec d’autres politiques et des 
programmes d’inclusion productive et sociale (sur laquelle nous avons des informations 
vagues pour une évaluation conclusive).
Les principaux bénéfices pour les familles du Programme se sont donnés par leur entrée 
dans les politiques publiques, desquelles elles se trouvaient exclues, tout comme par leur 
condition « d’assistées » qu’elles ont eu lors de leur entrée dans la programmation de 
routine des actions d’ATER de l’EMATERCE. Le Transfert de fonds a permis de générer des 
actifs qui ont fait leur sécurité économique augmenter et aussi l’amélioration de leur qualité 
de vie, comme à travers les améliorations des logements financées par la vente d’une 
partie de ces actifs. Néanmoins, il est clair que des améliorations plus consistantes dans le 
cadre de vie des bénéficiaires dépendent de l’accès à un plus large éventail de politiques 
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INTRODUCTION À L’ÉTUDE DE CAS 
1
1 Les informations contenues dans ce rapport ont été collectées en octobre 2016. Conséquemment, la grande 
majorité des événements cités se rapporte à la période antérieure à mai 2016. Pour cela, il est normalement utilisée 
la nomenclature “MDA” et “MDS”. Uniquement pour les événements passés après le mois de mai 2016 on utilise les 
expressions « MDSA » ou « SEAF ». 
2 Le Transfert de fonds a deux modalités: le Fomento Brasil sans Misère, destiné aux familles en situation d’extrême 
pauvreté (revenu familial par tête atteignant jusqu’à R$ 77) et le Fomento semi-aride, pour les familles en situation 
de pauvreté (revenu familial par tête arrivant à R$ 154) habitants le semi-aride et 
3  Document qui identifie la condition d’agriculteur familial. 
Les agriculteurs familiaux du semi-aride font 
face historiquement à de nombreux obstacles au 
développement de leurs activités économiques : 
pénurie hydrique, sol insuffisant, difficulté d’accès au 
crédit, à l’assistance technique, à des contributions 
à la production, au marché pour le commerce parmi 
d’autres. 
À cause de leur vulnérabilité élevée, l’agriculture 
familiale, tout particulièrement dans le semi-
aride, représente un public prioritaire du Plan 
Brésil sans Misère et pour cela on a favorisé les 
actions d’élimination de la pauvreté extrême dans 
le pays, à travers les actions centrées dans les axes 
de sécurité de revenu, d’accès à des services et 
d’inclusion productive. 
Le Transfert de fonds orienté vers la production 
rurale a été créé en 2011 sous la responsabilité 
conjointe du MDA et du MDS. En mai 2016 les 
compétences du MDA ont été incorporées à celle 
du MDS dans le Ministère de Développement social 
et agraire (MDSA) et le Transfert de fonds, avec 
d’autres programmes du MDA, devient partie de la 
responsabilité du Secrétariat spécial d’agriculture 
familiale et Développement agraire (Seaf) attaché 
au Cabinet civil de la Présidence de la république1. 
Le Programme vise (i) élargir et diversifier la 
production agricole soit à travers le renforcement 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, soit par 
la génération de revenu via la commercialisation 
des surplus, et parallèlement (ii) favoriser l’insertion 
des familles bénéficiaires dans les politiques 
sociales et de développement rural, prenant 
en compte leurs vulnérabilités spécifiques. Les 
bénéficiaires du Programme sont les familles 
d’agriculteurs, les familles touchées de la réforme 
agraire et les familles indigènes et quilombolas, 
entre autres peuples traditionnels vivant dans des 
conditions de pauvreté et d’extrême pauvreté 2.  
Les actions du Transfert de fonds considèrent deux 
fronts : (i) l’assistance technique et l’extension 
rurale (ATER) et (ii) le transfert de ressources non 
remboursables – à la valeur de R$ 2.400, en trois 
parcelles jusqu’en 2013 et en deux successivement, 
dans la modalité Fomento Brésil sans Misère, 
directement aux familles bénéficiaires, soutenant le 
projet productif de chaque famille.  
L’exécution du Transfert de fonds se donne 
à travers les services d’ATER embauchés par 
le MDA (actuel MDSA/Seaf) ou par l’Institut 
national de la réforme agraire (INCRA) à travers 
les Appels d’offres, ou les Appels publics ou 
même les Accords de Coopération technique 
(ACT) des gouvernements des états avec le 
Gouvernement fédéral.  Selon les indications des 
Appels ou des ACT, les organisations trouvées 
doivent (i) former leurs équipes (qui ont reçu la 
mise en capacité du MDA) et sont responsables 
(ii) de la mobilisation et de la focalisation des 
familles à travers le croisement de données du 
Registre Unique pour les Programmes sociaux 
(Registre Unique) et de la Déclaration d’éligibilité 
au PRONAF (DAP) 3 et éventuellement à travers 
la recherche active de familles ayant le profil 
d’extrême pauvreté même non inscrites auprès 
du Registre Unique qui doivent y être par les 
organismes municipaux d’assistance sociale. En 
plus, les organisations embauchées exécutent 
les actions de : (iii) élaboration du diagnostic de 
la famille ayant leurs caractéristiques sociales et 
productives et des actualisations successives de 
celui-ci ; (iv) élaboration avec les agents d’ATER et 
la famille, d’un projet afin d’organiser et d’élargir 
la production ; (v) suivi de la libération des 
décaissements des ressources non remboursables 
et accompagnement à travers les expertises de la 
famille pendant tout le développement du projet 
productif en l’appuyant pour qu’elle les applique, 
à chaque décaissement, de façon adéquate, pour 
qu’elle développe le projet productif et cherche le 
commerce d’éventuels surplus de la production ; 
et (vi) évaluation intermédiaire et évaluation finale 
des actions du contrat. 
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Dans la modalité d’Accord de Coopération 
technique (ACT), pendant que la ressource d’appui 
continue à être financée par le Gouvernement 
fédéral, les activités d’ATER doivent être payées 
par les gouvernements des états. Alors, dans 
les ACT le nombre total d’activités auprès des 
familles se réduit de dix-huit, prévues d’abord 
dans les Appels publics à un minimum de six : 
diagnostic, élaboration du projet productif, trois 
visites d’accompagnement individuel et une 
activité collective 4. Dans les ACT, la responsabilité 
de surveillance de ces activités devient aussi des 
Secrétariats d’agricultures des états, pendant que 
le MDA (actuel MDSA) se limite à la gestion des 
aspects de gestion du projet. 
Au Ceará, le Transfert de fonds a été mis en 
œuvre surtout par l’Entreprise d’Assistance 
technique et extension rurale du Ceará – 
EMATERCE, d’abord à travers deux Appels 
publics et successivement à travers un ACT. 
L’EMATERCE est une organisation publique 
attachée au Secrétariat de Développement 
agraire du gouvernement de l’état du Ceará. 
Elle est en action depuis presque 40 ans dans le 
domaine de l’assistance technique et extension 
rurale dans l’état du Ceará et compte sur 
une structure solide, composée d’un Bureau 
central de gestion à Fortaleza ; 18 Gestions 
régionales ; 71 Bureaux locaux (aujourd’hui 
nommés CEACs, Centres d’accueil au client) ; et 
89 Centres avancés (certains fermés par manque 
de techniciens). Cette structure permet à 
l’entreprise d’offrir une couverture capillaire dans 
l’état. Des 184 municipalités du Ceará, 182 sont 
accueillies par l’EMATERCE. 
Dans les Gestions régionales, il y a l’action des 
Assistants (à toute activité de l’entreprise) et 
des Coordinateurs (mutés  exclusivement pour 
le Transfert de fonds). En plus, l’entreprise a des 
liaisons organiques et un historique d’articulation 
avec les mouvements sociaux ruraux, ayant une 
large connaissance du territoire et de ses acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux tout 
comme des thématiques de l’agriculture familiale. 
Le Transfert de fonds est mis en œuvre par 
l’EMATERCE en grande échelle. Entre le mois 
de janvier 2012 et aout 2016, ils ont inséré dans 
le Programme dans l’état du Ceará 36.959 
familles (« insérées » signifie plutôt qu’au moins 
la première parcelle a été décaissée par ces 
familles). Du total de ces familles, 26.400 ont été 
accueillies par l’EMATERCE, plus précisément 
3.200 dans chacun des deux Appels publics, 
17.000 à travers l’ACT et 3.000 dans un contrat 
supplémentaire de l’ACT. 
Considérant les finalités et le dessin 
du Programme, il est défini le Défi de 
Développement pour cette étude de cas :
Comment le Transfert de fonds, dans le cas de 
l’EMATERCE, contribue-t-il au franchissement des 
diverses barrières de production (climatiques, 
hydriques, de connaissance et de contributions 
productives, de crédit, de commercialisation, de 
capital social, etc.) affrontées par les agriculteurs 
familiaux en situation d’extrême pauvreté 
à travers la combinaison entre l’assistance 
technique, les ressources non remboursables et 
l’articulation avec d’autres  politiques publiques. 
Par rapport au Défi de livraison de l’étude de 
cas, il est possible d’identifier, selon la taxonomie 
développée par la Banque Mondiale (World 
Bank 2016), l’importance de thèmes comme 
ceux de la coordination et de l’engagement et 
dessin du projet. Ces thèmes sont associés (i) à 
la nature d’une entreprise publique de grande 
taille comme l’EMATERCE, où les aspects tels 
que les stratégies de communication et de mise 
en conscience et la structure bureaucratique de 
l’entreprise sont spécialement importants ; et (ii) 
aux obstacles face à la mise en œuvre d’un projet 
visant 26.400 familles d’agriculteurs familiaux 
extrêmement pauvres, tout particulièrement en 
ce qui concerne la focalisation des bénéficiaires 
et les relations intra et intergouvernementales. 
Donc, le Défi de livraison de cette étude de cas 
peut être énoncé da la façon suivante : 
Comment l’EMATERCE a-t-elle adapté sa 
structure, ses fonctions organisationnelles et ses 
pratiques de travail afin de résoudre le double 
défi de l’échelle du projet et d’accueil à un public 
vulnérable tel que les agriculteurs familiaux 
extrêmement pauvres, considérant aussi les 
difficultés d’articulation avec d’autres politiques 
d’inclusion sociale et productive. 
4 Dans les nouveaux modèles de plan de travail de l’ACT, on prévoit au minimum 6 activités distinctes, mais avec 
une fréquence plus grande de visites aux familles: mobilisation et sélection des familles; élaboration de diagnostic 
de l’unité familiale; élaboration du projet de structuration productive et signature du terme d’adhésion; suivi et 
orientation technique auprès de l’unité familiale (minimum d’une visite tous les deux mois après la mise en œuvre 
du projet productif) ; mise en capacité technique des familles ; évaluation. 
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Ce défi peut être partagé dans les questions clés 
suivantes : 
a)  Quelles stratégies l’EMATERCE a-t-elle 
utilisé respectivement pour la focalisation, le 
diagnostic, l’élaboration de projet productif et le 
suivi des familles dans le Programme ?
b)  Quels sont les aspects positifs et négatifs de 
l’EMATERCE dans une condition d’entreprise 
publique de grande taille dans l’exécution 
du Programme et comment ils ont été 
respectivement potentialisés et mitigés ?
c)  Quelles adaptations l’EMATERCE et le MDA/
MDS ont-ils apportées au Programme (et 
éventuellement à d’autres politiques qui seront 
articulées avec le Programme) à partir de 






Au Ceará, 92% du territoire est situé dans le semi-
aride 5. La proportion de population occupée dans le 
secteur agricole, forestier, pêche et aquiculture est 
élevée (20,5%) 6 et les fluctuations de revenu dans ces 
secteurs montrent une association importante avec 
l’évolution des indicateurs de pauvreté dans l’état 7, 
qui est aussi importante, ayant 17,8% de la population 
classée dans une situation de misère en 2010, partagée 
entre 13,7% dans la zone urbaine et 36,9% dans la zone 
rurale 8. 
L’exécution de la part de l’EMATERCE du Programme 
dans l’état du Ceará s’est faite en plusieurs étapes selon le 
tableau suivant.
Dans l’ACT le coût de la ressource d’appui (R$ 
48 millions) a été assumé par le Gouvernement 
fédéral et le coût de l’ATER (R$ 37,25 millions) par le 
Gouvernement du Ceará. Dû à une reformulation de 
personnel embauché par l’EMATERCE découlant de la 
réduction de coûts décidée par le Gouvernement du 
Ceará, on a accueilli par le Transfert de fonds environ 
17.000 familles au lieu de 20.000 prévues. En mars 
2016 le MDA/MDS a invité l’EMATERCE à donner suite 
au Projet afin d’accueillir les 20.000 familles prévues 
au départ et l’ACT a été étendu à travers un contrat 
supplémentaire jusqu’au mars 2018 pour l’accueil de 
3.000 familles. Dans l’espace entre la conclusion de 
l’ACT et le début de son contrat supplémentaire, les 
familles ont toujours été accueillies par la structure et 
par les activités de routine de l’EMATERCE. 
Dans la mission sur le terrain pour cette étude de cas 
on a réalisé des interviews (i) avec les techniciens 
du Bureau central de gestion de l’EMATERCE à 
Fortaleza (ii) avec les techniciens des deux Gestions 
régionales (Région métropolitaine de Fortaleza – 
RMF et Baturité) et deux Bureaux locaux (Caucaia 
et Redenção) et (iii) avec les familles bénéficiées 
par le Programme. On fait une brève description du 
contexte du Programme dans les deux municipalités 
où on a réalisé les interviews avec les équipes locales 
et les familles bénéficiaires. 
Caucaia
Caucaia fait partie de la régional de la Région 
métropolitaine de Fortaleza, située à quinze kilomètres, 
environ, de la capitale et bien qu’elle soit proche de la 
ville et ait le troisième plus grand IDH de l’état (0,682) la 
municipalité présente dans sa zone rurale une situation 
de sécheresse et de pauvreté très accentuée, ayant la 
prédominance de la caatinga. Sa population en 2010 
était d’environ 325.000 habitants. 160 familles de la 
municipalité ont été concernées en 2013 par le Transfert 
de fonds et actuellement, dans l’étape d’extension de 
l’ACT plus 34 familles sont assistées. Le processus a été 
conduit jusqu’au diagnostic par deux agents d’ATER et 
dans les étapes successives par deux autres agents face 
au changement de ressources humaines embauchées. 
Redenção
La municipalité de Redenção, où 80 familles ont été 
accueillies par le Programme fait partie de la régionale 
de Baturité, composée de douze municipalités. 
Redenção est à 55 kilomètres de Fortaleza et a une 
population de 26.426 habitants (Recensement IBGE 
2010). La végétation prédominante est la caatinga 
arbustive dense. Dans l’étape actuelle – du contrat 
supplémentaire à l’ACT – plus quinze familles ont été 
accueillies dans la régionale parmi lesquelles neuf sont 
de Redenção. 
Contrats Période




Appel public 1 Janvier 2012 – avril 2014 Cariri et Inhamuns/Crateús 3.200
Appel public 2 Juin 2013 – décembre 2015 Cariri 3.200
ACT janvier 2013 – septembre 2015 
182 municipalités dans l’état 
groupées en six lots.
17.000 de  
20.000 prévues 
ACT supplémentaire mars 2016 – mars 2018 3.000
Tableau 1 – Ligne du temps des phases du Transfert de fonds – EMATERCE . 
5 EMATERCE 2012.








PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE 
Initialement, on a fait face à trois défis de 
caractère général que l’EMATERCE a eu dans 
l’exécution du Transfert de fonds. Ces défis 
– concernant à la nouveauté de travailler 
exclusivement avec le public des agriculteurs 
familiaux extrêmement pauvres, à des problèmes 
de ressources humaines et à l’échelle du projet 
–  ont une liaison entre eux. Les deux Appels 
publics initiaux ont représenté un apprentissage 
pour l’EMATERCE et des solutions ont été 
cherchées comme l’on voit maintenant.
Défis : accueil aux agriculteurs 
extrêmement pauvres
D’abord le Programme a représenté une 
nouveauté pour l’EMATERCE, car l’entreprise 
n’avait pas d’expérience spécifique et exclusive 
avec les gens extrêmement pauvres, elle « 
n’apercevait pas », ne distinguait pas ce public 
dans l’univers plus large des agriculteurs 
familiaux. 
La réponse à ce défi a été, dans le premier Appel 
public, l’embauche, outre les 40 techniciens 
d’ATER, d’encore 20 techniciens de niveau 
universitaire du domaine social, afin de travailler 
aussi la partie sociale ciblant la famille. Cette 
décision a été prise par le Directeur technicien 
à l’époque. De façon successive, dans l’ACT, on 
n’a plus embauché de techniciens sociaux et on 
a réduit leur nombre, dû à l’échelle du projet et 
aux coûts des ressources humaines qui étaient 
responsabilité de l’état du Ceará, mais les 
pratiques ont été passées aux agents d’ATER qui 
les ont multipliées dans les diverses régions. 
Défi: ressources humaines 
Plus de la moitié des techniciens d’ATER de 
l’EMATERCE est formée de boursiers (bourse 
technologique) avec des contrats d’un an, 
passibles de renouvèlement jusqu’à trois ans. 
L’EMATERCE reconnait même que les boursiers 
ne sont pas la solution idéale, mais représentent 
la seule forme de répondre aux exigences de 
ressources humaines face aux difficultés d’une 
entreprise publique lors d’embaucher  du 
personnel (étant donné que le dernier concours 
public pour l’EMATERCE a été réalisé en 1982). 
On a constaté que les cadres de fonctionnaires 
ayant une carrière dans la fonction publique 
de l’EMATERCE sont intégrés aux boursiers et 
ainsi on voit s’établir de la confiance dans la 
communauté, le travail marche (« avec un début, 
un milieu et une fin »). En plus, on considère 
comme facteur fondamental la mise en capacité 
de nouveaux boursiers et la convivialité auprès 
des agriculteurs. 
Malgré les bas salaires (R$ 1.200/mois) et les 
conditions difficiles de travail (comme le coût 
de l’essence pour les déplacements qui doit 
être payé par les boursiers), la qualité de leur 
travail est vue comme satisfaisante. Les boursiers 
embauchés ont acquis de l’expérience et de 
l’expertise technique et sont devenus attrayants à 
plusieurs entreprises publiques (particulièrement 
les mairies et la Banco do Nordeste) et privées. 
Cela tend à aggraver le principal problème des 
boursiers qui est représenté par le grand nombre 
de changements entre eux.  
Défi : échelle 
Un autre aspect important qui a élargi 
l’expérience limitée des équipes avec le 
public du BSM a été l’échelle du projet, qui a 
propulsé des décisions à propos de la structure 
organisationnelle et de la stratégie de mise en 
capacité de l’entreprise. 
La coordination générale du Transfert de fonds 
est restée dans le Bureau central de gestion de 
l’EMATERCE et on a désigné des coordinateurs 
pour les équipes de terrain (dans les équipes, 
les techniciens plus expérimentés ont pris la 
coordination et chaque agent d’ATER est devenu 
responsable de 80 familles, dédiés de forme 
exclusive à celles-ci). Mais, de façon générale, 
on a cherché l’intégration et le contact de 
l’entreprise avec le tout dans l’exécution du 
Programme. Ainsi, les nouveaux embauchés 
ont reçu le soutien des techniciens du cadre, 
spécialement des techniciens plus expérimentés. 
Le Directeur technique à l’époque a argumenté 
qu’il était fondamental donner du soutien aux 
nouveaux boursiers, qu’ils ne pouvaient pas 
rester isolés du reste de l’entreprise et qu’ils ne 
devaient pas avoir de l’exclusivité d’ATER du 
Programme, devant partager l’exécution de celui-
ci avec les fonctionnaires de l’EMATERCE. 
Quant à la mise en capacité, une équipe du 
Bureau central a passé trois semaines sur le 
terrain avec les techniciens, leur donnant des 
directives et des méthodologies du Transfert 
de fonds. Un technicien par municipalité a été 
entrainé, passant ensuite ce qu’ils ont appris à 
leurs collègues. Cette expérience sur le terrain a 
été motivante à tous les nouveaux techniciens et 
a contribué pour que le contact avec l’extrême 
pauvreté ne représente pas un « choc » pour les 
agents d’ATER. 
Comme l’on a déjà cité, dans l’exécution du 
Programme, l’EMATERCE a fait face à trois 
défis de nature générale et liés entre eux. 
L’accueil à large échelle du public en situation 
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d’extrême pauvreté a représenté une relative 
nouveauté à l’entreprise et surtout aux 
boursiers nouveaux embauchés. La réponse à 
ces défis de la part de l’EMATERCE a consisté 
dans la mobilisation de l’entreprise dans sa 
globalité, dans l’intégration des cadres plus 
expérimentés avec les boursiers, et dans la mise 
en œuvre d’une stratégie articulée de mise 
en capacité théorique et pratique, initiale et 
continue. En plus, les compétences existantes 
dans l’entreprise ont été complémentées avec 
l’embauche de techniciens sociaux de façon à 
favoriser une approche intégrale aux familles et 
la successive multiplication de ces compétences 
dans l’entreprise et dans des localités différentes. 
Enfin, la structure de l’EMATERCE a aussi été 
complémentée avec une ligne fonctionnelle 
exclusive de coordination du Transfert de 
fonds, mais de façon matricielle intégrée dans 
les Gestions régionales au staff gestionnaire 
de l’entreprise, représenté par les assistants 
responsables de toutes les activités locales de 
l’entreprise.  
Ensuite, on discutera les défis et les solutions 
dans la suite d’activités du cycle de projet 
du Programme. La discussion est organisée 
de façon à refléter d’abord la vision générale 
du programme et ensuite les spécificités des 
localités recevant les deux visites sur le terrain – 
Caucaia et Redençao. 
Focalisation et sélection des bénéficiaires  
Pour la focalisation, le MDS a fourni à 
l’EMATERCE une liste résultante du croisement 
des familles extrêmement pauvres du Registre 
Unique avec le registre de la DAP et a offert une 
semaine de mise en capacité aux techniciens 
de l’entreprise, indiquant le but de sélectionner 
80 familles par municipalité. Néanmoins, il y 
avait des municipalités dans l’état du Ceará 
avec 2.400 familles dans la liste, ainsi la tâche 
de sélectionner 80 entre elles est devenue très 
difficile. 
La stratégie de l’EMATERCE a été la suivante : 
(i) appliquer des filtres pour raffiner la liste 
initiale du MDA comme le logement de la 
famille (il fallait se situer dans la zone rurale), 
l’élimination de personnes ayant des professions 
incompatibles avec le profil de revenu demandé 
ou retraités (puisqu’ils avaient déjà un revenu) 
les personnes installées par la réforme agraire 
et les indigènes (pour lesquelles l’EMATERCE 
affirme exister d’autres programmes spécifiques 
– même s’ils sont partie du public éligible pour 
le Transfert de fonds) ; ensuite (ii) des visites sur 
le terrain tout en favorisant les communautés 
déjà connues comme les plus défavorisées et 
là (iii) identifier les familles les plus pauvres 
reflétant la liste du Registre Unique et à travers 
la recherche active. Ce processus a été exécuté 
sous le contrôle d’un technicien expérimenté, 
indiqué dans chaque équipe comme responsable 
du Programme. Dans ce processus de sélection, 
il y a eu aussi l’entente avec d’autres intervenants 
(mairies, syndicats, associations, etc.) afin de 
créer un consensus à propos du choix des 
familles, mais toujours dans le but d’éliminer 
la possibilité d’influences politiques à travers 
la justification de la sélection sur des critères 
objectifs. 
Comme dans les communautés identifiées 
comme les plus défavorisées les techniciens 
de l’EMATERCE ont trouvé plus de familles 
extrêmement pauvres que celle qui figuraient 
dans la liste du Registre Unique, on n’a pas eu de 
difficultés pour remplir le 10-20% de recherche 
active prévue. Cependant, plusieurs familles de 
la recherche active n’avaient pas de papiers, 
même la carte d’identité et le CPF, le NIS et la 
DAP. Dans ce cas, les techniciens adressaient les 
familles aux organismes compétents. La relation 
des agents d’ATER de l’EMATERCE avec le CRAS 
pour inscription auprès du Registre Unique et 
pour l’émission du NIS a été rendue facile par les 
techniciens sociaux des équipes. 
Les familles isolées, même si elles étaient 
extrêmement pauvres, ont été à priori écartées, 
dans la plupart des cas, de la participation de la 
sélection puisqu’on a favorisé des groupes d’environ 
20 familles proches entre elles. En plus, l’EMATERCE 
a décidé (il ne s’agit pas de conseil du MDA/MDS) 
de ne pas parler, tout au début du processus de 
sélection, de la ressource d’appui, afin d’éviter 
qu’elle soit le principal facteur de motivation de 
l’adhésion des familles au programme.
La relation des équipes avec les mairies a bien 
varié, mais en général elle n’a pas été difficile. 
Normalement le premier contact était avec les 
Secrétariats municipaux d’agriculture, avec 
lesquels l’EMATERCE a historiquement une 
relation de collaboration et à travers cette 
relation le partenariat était étendu au Maire et au 
Secrétariat d’assistance sociale pour l’inscription 
au Registre Unique des familles issues de la 
recherche active. Le Programme Garantia Safra 
a fonctionné comme levier ou comme porte 
d’entrée pour le Transfert de fonds vu que pour 
la mise en œuvre du Garantia Safra dans chaque 
municipalité le Secrétariat d’agriculture réalise 
des réunions avec plusieurs intervenants, parfois 
plus de cent, faisant ainsi que lors de l’arrivée du 
Transfert de fonds il y ait une pratique de gestion 
d’une politique publique à large échelle.  En plus, 
l’ATER de l’EMATERCE est une « marque » qui a 
facilité l’entrée dans les mairies. 
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À Caucaia le processus de sélection des 
familles s’est fait de façon graduelle et 
géographiquement focalisée. La liste du Registre 
Unique envoyée par le MDA/MDS a été travaillée 
par deux techniques du cadre de l’EMATERCE, 
expérimentés et connaisseurs de la région depuis 
plus de 23 ans, mais qu’après presque 30 jours 
de recherche de ces familles par le territoire 
ont constaté que la liste était très hétérogène 
et que plusieurs familles n’allaient pas avec le 
profil d’extrême pauvreté et celles qui étaient 
en accord se dispersaient dans le territoire. 
Le territoire de Caucaia est très étendu, trois 
fois celui de Fortaleza. Les techniciens ont 
décidé donc de rendre visite seulement aux 
communautés dont ils savaient qu’elles étaient 
en situation d’extrême pauvreté et ont concentré 
sur ces zones la sélection des familles qui 
seraient accueillies par le Programme, visant ainsi 
l’optimisation du temps de déplacement et de 
travail du technicien d’ATER. La mobilisation et 
la sensibilisation concernant le Programme ont 
été limitées à ces communautés, de peur que 
les informations sur le Transfert de fonds soient 
diffusées par toute la municipalité, l’EMATERCE 
recevrait un nombre excessif de demandes 
entrainant même des problèmes pour les agents 
d’ATER (« nous habitons ici et nous ne pouvions 
pas recevoir une avalanche de demandes »). 
Tout le processus a été conduit en collaboration 
avec le Secrétariat municipal d’agriculture et 
avec les syndicats de travailleurs ruraux visant 
assurer sa légitimité. Aux familles en situation 
d’extrême pauvreté  n’étant pas sélectionnées, 
dû aux filtres appliqués par l’EMATERCE dans 
la liste du Registre Unique,  ont été données 
de larges explications de façon à assurer la 
transparence du processus. Cela a aussi aidé à 
éviter des problèmes avec les leaders locaux, 
comme exemple les conseillers municipaux 
qui demandaient que certaines familles soient 
sélectionnées. 
Ainsi une des communautés choisies a été 
celle de São Pedro (aussi connue comme « 
Formigueiro » - Fourmilière) – une zone très 
défavorisée de familles installées dans une ferme 
privée. À São Pedro les maisons sont faites en 
pisé, quelques-unes à peine en briques, avec des 
toilettes externes en plastique. De cette zone de 
« fourmilière » ont été sélectionnées 55 familles. 
Certaines n’avaient pas les papiers nécessaires 
pour l’insertion dans le projet, mais ont cherché 
sans problèmes le CRAS pour l’émission de 
papiers comme la carte d’identité, le CPF et le 
NIS et avec ces papiers l’EMATERCE émettait 
elle-même la DAP.  
En absence de techniciens sociaux (qui ont été 
embauchés seulement dans le premier Appel 
public et non dans l’ACT) les agents d’ATER ont 
fait l’approche sociale demandée par le projet. 
Cela a été facilité parce que certains agents 
habitaient et travaillaient depuis plusieurs années 
dans la municipalité, ils connaissaient bien donc 
chaque famille accueillie. 
Dans la régionale de Redenção, le processus 
d’identification et de focalisation des familles 
s’est fait avec l’aide des partenaires locaux 
– mairies, Secrétariats, Conseil municipal de 
développement durable, associations, syndicats 
et leaders qui ont créé une commission pour 
accompagner l’EMATERCE dans la sélection 
de ces familles. La commission a indiqué les 
communautés les plus défavorisées ; entre 
elles on a favorisé celles où les techniciens 
agissaient déjà. Dans certains cas, il s’agit de 
communautés distantes et isolées. L’objectif de 
cette stratégie était celui d’éviter un accueil du 
Transfert de fonds dispersé dans la municipalité. 
Les communautés sélectionnées étaient visitées 
par les techniciens de l’EMATERCE et par un 
représentant de la commission afin d’identifier 
et de sélectionner les familles. Cette stratégie a 
évité des conflits dans le choix des bénéficiaires 
et a assuré que les requis d’extrême pauvreté 
soient respectés. Pour composer le nombre de 
familles qui seraient bénéficiées,  on a utilisé la 
recherche active et certains cas il a fallu émettre 
les papiers des familles, à la base le NIS et la 
DAP. Les interviewés estiment que les familles 
sélectionnées à travers la recherche active 
n’arrivent même pas à 10% du total. Les familles 
n’ayant pas de papiers étaient conseillées de 
chercher le CRAS, ce qu’elles ont fait sans 
beaucoup de problèmes. Le CRAS, de son côté, 
a fourni un accueil satisfaisant. Les familles 
devenaient au courant de la ressource à peine 
dans l’étape de définition du projet productif, 
juste après le diagnostic. À Redenção aussi les 
techniciens de l’EMATERCE craignaient que la 
nouvelle sur la ressource de R$ 2.400 à fond 
perdu, une fois diffusée dans la communauté, 
entrainerait une course qui provoquerait des 
situations difficiles de gérer.  
La stratégie de focalisation adoptée par 
l’EMATERCE a été clairement influencée par 
l’échelle du Programme et par la grande 
incidence de l’extrême pauvreté. Face à une 
demande potentielle plusieurs fois supérieure à 
l’offre disponible, on a défini les critères objectifs 
de priorité. Ainsi, la liste du Registre Unique a été 
réduite par des filtres, mais le critère principal a 
été le choix de communautés défavorisées déjà 
connues des techniciens. D’un côté, ce choix a 
apporté des avantages indéniables, comme le 
fait d’accueillir des communautés déjà habituées 
et d’optimiser le travail successif d’ATER tout 
en le concentrant sur les familles groupées. 
En revanche, les familles dispersées ou les 
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communautés isolées ont été exclues à priori 
(mais pas toujours – on peut analyser le cas de 
Redenção où certaines communautés éloignées 
et isolées ont été accueillies).
Interviews pour le diagnostic 
Selon les règles du Programme, la visite pour la 
réalisation du diagnostic des familles et de leurs 
activités productives devrait être faite d’une 
seule fois dans une interview durant quatre 
heures. Néanmoins, le Directeur technique de 
l’EMATERCE à l’époque a argumenté qu’un 
diagnostic ne pourrait pas être fait dans une 
seule visite, car il faudrait un certain temps pour 
arriver à la confiance des familles d’abord et 
de façon successive collecter les informations 
prévues. On a donc décidé de réaliser le 
diagnostic de manière graduelle en trois visites 
distinctes, respectivement avec la durée d’une 
heure et demie – les deux premières – et d’une 
heure la troisième, gardant ainsi le temps total de 
quatre heures. 
Ces changements n’ont pas affecté le 
chronogramme général du projet. 
À Caucaia et à Redenção, les agents d’ATER 
interviewés ont affirmé que ce partage du 
nombre total d’heures de réunion avec les 
familles a été fondamental pour que les familles 
leur fassent confiance et pour connaitre 
réellement la routine de chaque famille et ses 
aptitudes. 
Dans le cas du diagnostic, les changements 
suggérés par l’EMATERCE à la procédure 
standard du Programme ont été simples, mais 
efficaces. Il est intéressant de souligner que 
ces changements ont évidemment été basés 
sur l’expérience vécue et sur la profonde 
connaissance des dynamiques locales de 
la part des techniciens et de la direction de 
l’EMATERCE. 
Projet productif 
Les projets productifs ont été ancrés dans les 
indications du diagnostic et les techniciens 
ont été conseillés à ne pas conduire le choix 
des projets, mais de respecter les traditions 
productives des familles et les contextes 
locaux. Par exemple, dans la région du Cariri, 
où il y a une certaine abondance hydrique, on 
a mis en priorité les projets de plantation, dans 
lesquels tous les membres des familles étaient 
impliqués. Dans les régions où l’eau n’était pas 
si abondante, on a favorisé l’élevage d’ovins, 
l’élevage porcin et de volailles.   
Le MDA a été flexible pour la mise en œuvre de 
projets productifs non agricoles, qui n’étaient 
pas prévus dans l’appel, mais qui avaient un 
potentiel dans certaines communautés où les 
familles travaillaient traditionnellement dans 
des activités comme l’artisanat en terre cuite, 
la confection de balais en paille, de chapeaux 
où même les salons de coiffure, mécanique de 
motos, freezer pour le stockage et élargissement 
de l’activité de production de pulpe de fruits, etc. 
Mais les techniciens devaient toujours demander, 
lors d’accepter les projets non agricoles, que la 
ressource d’appui soit appliquée aussi dans la 
production d’aliments cherchant ainsi renforcer 
la sécurité alimentaire des familles. 
Pour appuyer l’élaboration des projets 
productifs, on a préparé des fiches très bien 
détaillées pour guider les familles après le choix 
de l’activité productive, concernant le nombre de 
bêtes ou de graines et les nécessités associées 
d’infrastructure, contributions, etc., avec les 
coûts et le chronogramme de décaissement. 
Cette norme a été importante pour avoir affaire 
avec l’échelle du projet et aussi avec le manque 
d’expérience des boursiers nouveaux embauchés. 
À Caucaia, on a vérifié que la plupart des familles 
étaient déjà habituées à l’élevage de poules et 
donc la plupart des projets productifs ont été 
dirigés à cet élevage. Les projets étaient aussi 
mis en détail par le nombre initial de matrices. 
Par exemple, pour l’élevage de volailles on avait 
des projets comptant sur l’acquisition de 25, 50, 
70 et 100 matrices, l’infrastructure nécessaire, 
dans le cas du poulailler, avec les mesures et les 
types de structure et l’échelle de décaissement 
de la ressource. Ainsi, le travail du technicien 
gagnait de l’efficacité. Les familles choisissaient 
de manière autonome entre les options 
présentées. Une copie du projet était donnée à 
la famille. Dans la discussion du projet productif, 
on a mobilisé tous les membres de la famille, 
y compris les femmes et les jeunes. Un point 
très important pendant cette étape à Caucaia 
(différemment de Redenção) a été la présence 
de médecins vétérinaires qui conduisaient les 
questions de santé de l’animal. Comme la plupart 
des projets était basée sur les volailles du type 
Caipirão, qui peuvent être commercialisées 
avec peu de mois de vie, les orientations sur les 
vaccins, la pureté de l’eau pour la consommation 
des animaux, alimentation, etc. ont été 
fondamentales pour la réussite de l’élevage. 
À Redenção, le choix du projet productif 
commençait toujours avec la question du 
technicien posée à la famille : «  quelle est votre 
expérience ? ». Une fois choisi le projet, on leur 
passait les notions pour améliorer l’activité 
productive traditionnelle (par exemple, les 
spécifications pour construire une porcherie, 
alimenter les animaux, etc.) Cherchant toujours 
encourager la vocation des familles, cette région 
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a eu une plus grande concentration d’élevage 
porcin. Plusieurs d’entre eux élevaient déjà de 
façon rudimentaire et parfois sans les grouper. 
Avec le Transfert de fonds les familles ont 
appris à élever les animaux dans des porcheries, 
partagées dans des stalles spécifiques pour 
chaque étape – petits, enceintes et adultes, elles 
ont reçu des orientations sur ce qu’elles devaient 
planter et comment pour générer l’alimentation 
de l’élevage et mainte fois elles ont réussi à 
augmenter le nombre de bêtes.
Dans l’élaboration du projet productif, 
l’EMATERCE a suivi fidèlement le conseil du 
Programme, celui de respecter les vocations 
locales et les aptitudes des familles qui en effet 
ont choisi le type de plantation ou d’élevage, 
l’agent d’ATER se limitait à un rôle d’assistant. 
Après le choix du projet productif, l’orientation 
et le suivi technique ont été conduits de façon 
standardisée, à travers les cours et le matériel 
didactique ciblé sur les aspects technologiques 
productifs et  les coûts. Si d’un côté ce choix 
avait l’avantage de la simplicité, de la clarté 
et d’automatisme dans son application, 
certainement opportune considérant l’échelle 
du Programme et le manque d’expérience des 
boursiers, en revanche on a la sensation qu’il 
a pu limiter la spontanéité du processus, la 
liberté de l’interaction avec les bénéficiaires et 
conséquemment la possibilité d’accueil individuel 
selon les spécificités éventuelles de chaque cas.  
Il faut aussi registrer l’importance de la présence 
de services de support, comme ceux des 
médecins vétérinaires dont l’action a été cruciale 
pour la réussite de la production avicole à 
Caucaia et dont l’absence, au contraire, a causé 
l’échec de l’expérience à Redenção.  
Libération de la ressource d’appui 
Encore une adaptation auprès du MDA s’est faite 
par rapport au timing de la libération du 2º et 
3º décaissements de la ressource d’appui. Cette 
libération devait être d’abord tous les six mois, 
mais elle a été réduite à tous les deux mois, car 
l’intervalle a été vu comme trop long lorsque 
le projet productif commençait à être mis en 
œuvre. De manière successive le processus est 
devenu encore plus agile et simple puisqu’au lieu 
de trois parcelles, la libération de ressources a 
été changée à deux, respectivement de R$ 1.400 
et R$ 1.000. Il faut noter que ces changements 
ont été la décision du MDA dans un processus 
d’évaluation et d’apprentissage du Programme, 
possiblement influencé par le feedback des 
organisations embauchées visant accueillir les 
nécessités des projets productifs des agriculteurs 
familiaux, surtout par rapport à une approche 
entre le temps de l’investissement initial et le 
financement successif dans les projets productifs.
Un facteur qui a représenté un obstacle à 
l’accompagnement de la bonne application de 
la ressource d’appui a été, tout au début du 
Programme, le manque d’informations aux agents 
à propos des décaissements. Cette argumentation 
a été bien forte pour qu’un changement se passe 
dans le fonctionnement du Programme de la 
part du MDS/MDA qui a commencé à envoyer à 
l’EMATERCE une liste des familles qui seraient 
bénéficiées à chaque mois. Ayant cette liste de 
libération de l’appui préalablement, le technicien 
rendait visite à la famille, communiquait que la 
ressource était disponible sur le compte bancaire 
et suivait de près l’application de la ressource 
dans le projet productif.     
Des problèmes avec les temps et l’information sur 
la libération de la ressource d’appui ont été causés 
respectivement par le dessin initial du Programme 
et par les insuffisances de communication entre 
le MDA/MDS et l’EMATERCE. Ces questions 
ont dû être résolues par les Ministères dans un 
processus d’apprentissage institutionnel pendant 
la gestion du Programme, mais la contribution et 
l’avertissement venus du terrain, dans ce cas, de 
l’EMATERCE, semblent avoir été fondamentaux à 
ce propos. 
Suivi des projets productifs  
Dans le suivi des familles, l’EMATERCE a fait plus 
de vingt visites individuelles au lieu des trois 
établies dans le contrat ACT ou des huit prévues 
dans les Appels publics. Selon les techniciens 
du MDA interviewés, cela s’est passé parce 
que l’agent allait auprès des communautés, 
interagissait informellement avec plus des quatre 
familles prévues à chaque visite et recevait aussi 
des appels téléphoniques, rendait visite à la 
régionale lorsque la famille allait recevoir le Bolsa 
Família, etc. Le choix des bénéficiaires groupés 
dans les localités a aussi réduit le temps et le 
coût de déplacement des techniciens ce qui a 
contribué pour qu’ils rendent plus de visites de 
ce qui avait été prévu. 
L’EMATERCE a aussi promu des changements 
dans la distribution de la durée du temps prévue 
dans des activités comme les cours. Les activités 
ayant la durée prévue de huit heures ont été 
partagées en deux moments distincts de quatre 
heures chacun. Ainsi, on a éliminé les coûts 
d’alimentation des participants aux activités 
(puisqu’elles commençaient à huit heures et 
finissaient à midi) – il faut rappeler que ces coûts 
seraient de responsabilité du gouvernement 
de l’état. En plus, l’avis des techniciens de 
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l’EMATERCE souligne que la didactique s’est 
bénéficiée car le transfert d’un grand volume 
d’informations a été distribué en deux moments. 
Déjà dans les réunions pour les activités 
collectives, on a eu souvent la participation de 
plus des 24 familles prévues dans le contrat, 
pour chaque réunion, y compris celles qui 
n’étaient pas bénéficiées du projet – l’EMATERCE 
permettait que ces familles profitent des cours 
données par les agents d’ATER et travaillait 
avec deux listes de présence, une destinée 
au Programme et l’autre, non officielle, pour 
l’utilisation interne. 
À Caucaia, une fois sélectionnées les familles, 
on commençait  les activités de réunions en 
groupes et individuelles, où, avec des outils 
comme le vidéoprojecteur, on donnait des 
orientations sur la citoyenneté, l’associativisme, 
les techniques d’élevage et maniement de 
volailles, ovins, porcins et caprins ainsi que la 
plantation. À Redenção les cours pour la mise 
en œuvre et pour le suivi des projets productifs 
étaient donnés aux groupes de producteurs et 
par thème (type d’élevage ou de culture) selon 
les projets choisis et étaient donnés dans deux 
étapes comme dans les autres régions, étant 
le premier jour concerné à l’agriculture et le 
second jour à l’élevage. Le contenu des cours 
était élaboré par les techniciens de la régionale. 
Des cahiers étaient disponibles aux agriculteurs 
– même si leur effet peut être réduit à cause du 
niveau élevé d’illettrisme entre les bénéficiaires. 
Dans la mesure où le Transfert de fonds avançait, 
on créait un effet démonstratif positif entre les 
voisins à partir de ceux qui avaient déjà été mis 
en œuvre dans leurs projets productifs. 
Comme dans le cas du diagnostic, pour le suivi 
des projets productifs l’EMATERCE a aussi 
apporté des changements dans l’affectation des 
temps prévus dans le contrat pour cette activité. 
Bien que ces changements aient été motivés 
par des questions de réduction de coûts, 
l’avis général des interviewés confirme que 
ces changements ont fini pour avoir des 
effets positifs du point de vue didactique aux 
bénéficiaires. Il faut aussi souligner que la 
décision initiale de travailler avec des familles 
groupées au lieu des familles dispersées a eu des 
conséquences positives dans la gestion du temps 
des agents d’ATER permettant un suivi plus 
fréquent des projets productifs. 
Défis avec les systèmes informatisés 
Les changements dans les temps du diagnostic 
et du suivi des projets productifs ont eu des 
implications dans l’utilisation du système SIATER. 
Le SIATER est le système de gestion des contrats 
ACT avec les organisations qui exécutaient, dont 
la mise en œuvre a été définie par la Loi d’ATER 
n.12.188 de 2010. Dans le SIATER on fait le suivi de 
la mise en œuvre des activités des organisations 
exécutantes et du nombre de bénéficiaires 
accueillis par celles-ci. Le diagnostic et le suivi des 
projets productifs sont parmi ces activités.
Néanmoins, leur démembrement en différents 
moments a entrainé des problèmes avec 
le SIATER, où ces activités ne peuvent être 
registrées qu’une seule fois. Ces problèmes ont dû 
être contournés par l’EMATERCE qui a enregistré 
les activités une seule fois, avec la date du dernier 
événement quand la durée totale était atteinte et 
avec ça la conclusion de l’activité. 
Outre le SIATER, on utilise dans le Programme 
le système SIG@Livre BSM, où on stocke les 
données de chaque famille, depuis le diagnostic 
et le projet productif jusqu’au suivi de la mise 
en œuvre de celui-ci qui est attesté à travers les 
expertises élaborées et entrées dans le système 
par l’agent d’ATER. La première libération 
de(s) décaissement(s) de la ressource d’appui 
successif(s) est conditionnée à ces expertises. 
Le SIG@Livre a été exigé par la Présidence 
de la République qui voulait un système de 
surveillance pour le suivi et la révision des 
objectifs. Cependant, les ministères en général, 
y compris le MDA ont historiquement peu 
d’élasticité dans les embauches de services de 
technologie d’informations (TI). Ainsi, le MDA 
a dû faire des ajustements à un système qui 
existait déjà qui a ainsi résulté lourd et inefficace, 
demandant des corrections tout au long du 
temps. 
À ces difficultés se sont ajoutés des problèmes 
internes dans l’EMATERCE. L’entrainement par 
le MDA dans ces systèmes a été évalué par 
l’EMATERCE comme insuffisant. Pourtant il 
n’y a pas eu de transfert d’information par le 
groupe (deux personnes) de l’EMATERCE qui 
a été mis en capacité à Brasília sur l’utilisation 
des systèmes aux autres techniciens de 
l’entreprise. Ce groupe « s’est isolé » pour 
élaborer la proposition pour le MDA/MDS sans la 
participation de ceux qui l’exécuteraient après. 
En fait il n’y a pas eu de multiplication et de 
transmission de connaissance dans l’entreprise. 
Face à ce contexte, l’EMATERCE a essayé de 
rendre une visite à l’état du Piauí, qui avait déjà 
commencé un contrat du Programme avec 
le MDA/MDS quelques mois avant celui du 
Ceará, pour essayer d’éclaircir et d’apprendre 
sur les questions attachées à ces systèmes. 
En plus, le Gestionnaire régional de la RMF a 
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été celui qui, dans l’EMATERCE, a appris tout 
seul le fonctionnement du SIATER et du SIG@
Livre et de manière successive a diffusé cet 
apprentissage dans l’entreprise même à travers 
un guide qu’il a préparé lui-même. Pour l’entrée 
de données initiale, l’EMATERCE a réuni sous sa 
coordination les agents à Fortaleza et a organisé 
un rassemblement de personnes pour l’entraide.
Les interviews à Caucaia et Redenção ont 
confirmé ces difficultés. À Caucaia, l’entrée 
des données du diagnostic dans le SIATER 
a été conseillée par les agents comme un 
processus qui prenait du temps. À Redenção, 
pour les premières 80 familles accueillies, le 
SIG@Livre n’a pas été utilisé sur place (on n’a 
pas eu de ressources pour le déplacement des 
techniciens à Fortaleza pour la mise en capacité), 
donc, qui a fait l’entrée des données dans le 
système a été le Gestionnaire Régional de la 
RMF. Successivement, la situation s’est mise en 
normalité et aujourd’hui l’entrée des données est 
faite sur place. Quand même, encore aujourd’hui 
à Redenção, les informations sur chaque famille 
et l’évolution de sa production sont stockées 
aussi dans des fiches manuelles qui sont passées 
d’un technicien à l’autre lorsqu’un boursier finit 
son contrat et est remplacé par un autre.   
Autre adaptation au système SIG@Livre est 
attachée aux expertises individuelles qui 
devaient être entrées dans le système, elles 
étaient longues et complexes. Actuellement, 
en partie dû à l’insistance de l’EMATERCE ces 
expertises sont collectives et donc plus simples 
et rapides à élaborer. L’EMATERCE groupait déjà 
les expertises par municipalités, de forme que la 
libération des ressources d’appui se donnait aussi 
par municipalité, facilitant ainsi le suivi de la part 
des agents. Avec l’expertise collective, cela est 
devenu automatique. 
Les problèmes d’opération des systèmes 
informatisés du MDA ont été en partie causés 
par des difficultés dans le développement et 
gestion de ces systèmes dans le MDA, mais se 
sont aggravés par les insuffisances internes 
dans l’EMATERCE, telles que le manque de 
communication et d’intégration interne dans 
l’entreprise et des obstacles à la mise en capacité 
diffuse de ses agents. Ces problèmes sont 
typiques des organisations bureaucratiques. 
Pourtant, bien que dans une ambiance 
bureaucratique, on a eu de la créativité et des 
initiatives personnelles pour la solution des 
problèmes avec les systèmes informatisés. 
Commercialisation
La promotion de la commercialisation 
d’éventuels surplus résultants du projet productif, 
après accomplies la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des familles, est entre les objectifs 
du Transfert de fonds. 
La réussite de la commercialisation dépend  en 
grande partie des conditions hydro climatiques 
locales et de la présence de chaines de 
marché structurées et adéquates à la réalité 
des agriculteurs familiaux très pauvres. Ainsi, 
la commercialisation a été plus grande (les 
techniciens de l’EMATERCE estiment qu’elle 
a atteint 50% des familles) dans les projets 
concernant les volailles et la plantation (celles-
ci de leur côté, plus fréquentes dans les régions 
ayant plus grande disponibilité d’eau, comme la 
région du Cariri) qui normalement produisent 
plus d’excédents. Dans ces cas, les chaines de 
commercialisation sont à la base informelle, 
dans la communauté même, porte à porte et 
éventuellement dans les marchés locaux. Dans 
le cas de vente d’animaux, dû à la difficulté 
d’accès et d’abattoirs qui respectent les 
exigences sanitaires en vigueur, les producteurs 
du Programme ont tendance à commercialiser 
les animaux en vie au lieu d’abattus même si 
le bénéfice ainsi est moins grand. Les mêmes 
exigences sanitaires représentent un obstacle 
aux agriculteurs familiaux extrêmement 
pauvres à l’accès aux Programmes d’achats du 
gouvernement, comme le PAA ou le PNAE.  
À Caucaia, la plupart des projets productifs 
génèrent du surplus à la vente qui a été 
normalement absorbé par la communauté 
elle-même et dans certains cas ce surplus a été 
commercialisé dans les marchés locaux. Les 
œufs sont commercialisés à R$0,60 et les poules 
entre R$ 25 et R$ 35. À Caucaia, les techniciens 
de l’EMATERCE n’ont pas de registre de familles 
de la communauté de São Pedro ayant accès 
au PAA dû aux barrières imposées, telles que 
l’obtention du permis sanitaire entre autres. Dans 
une autre communauté, celle de Poço Verde 
(aussi à Caucaia) on a cité l’existence d’une 
association de producteurs à laquelle participent 
quelques agriculteurs du Programme de Muquém 
(localité de Caucaia accueillie par le Programme) 
qui commercialise à travers le PAA. 
À Redenção, les interviewés estiment que la 
moitié des familles arrive à la commercialisation 
de sa production. En général, les familles 
commercialisent dans la communauté elle-
même, ou dans les marchés locaux ainsi que 
dans les marchés de la région. Face aux entraves 
de la commercialisation par le PAA, ils abattent 
normalement l’animal et le vendent aux familles 
de la communauté. On a donné des cours sur 
l’associativisme afin de renforcer l’achat collectif de 
contributions et la commercialisation, mais l’impact 
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a été petit. Un technicien a même aidé un groupe 
de bénéficiaires dans l’achat collectif de poulets, 
mais cela a été une expérience sporadique. 
La commercialisation de surplus dans le Transfert 
de fonds dans l’état du Ceará ne fuit pas la 
norme générale, au moins dans le semi-aride 
du nord-est, de la petite échelle, locale et de 
chaînes essentiellement informelles. L’échelle 
pourrait être atteinte à travers l’associativisme, y 
compris pour abattre dans des structures où les 
exigences sanitaires soient respectées, mais cela 
demanderait un investissement moins marginal 
et un objectif plus spécifique dans des actions de 
renforcement du capital social.
Durabilité et articulation intersectorielle 
La durabilité du Programme et la continuité 
de ses effets sont parmi les priorités de 
l’EMATERCE. En principe, les stratégies dessinées 
par l’entreprise pour ce but sont trois. 
D’abord, les agents conseillent  les agriculteurs 
familiaux à chercher du crédit à travers le Pronaf 
B ou de l’AgroAmigo. Celui-ci est un programme 
de micro finances aux agriculteurs familiaux 
établis dans le Pronaf dans le nord-est du Brésil 
et dans la région nord de Minas Gerais et de 
l’Espírito Santo et il est exécuté par l’Instituto 
Nordeste Cidadania, une OSCIP attachée à 
la Banco do Nordeste (BNB) qui adopte une 
méthodologie participative. Néanmoins, on 
peut constater dans la pratique qui n’est pas 
l’agent d’ATER qui adresse, mais les agents de 
la BNB (qui ont des objectifs à accomplir) qui 
vont aux municipalités et font la promotion 
de l’adhésion à l’AgroAmigo. Quand même, la 
propension des familles d’agriculteurs familiaux 
à emprunter de l’argent est assez faible,  surtout 
à cause de l’incertitude par rapport aux pluies. 
Les techniciens de l’EMATERCE savent que dans 
la région du Cariri (plus irriguée) le nombre de 
familles qui ont accès au crédit est plus élevé. 
En plus, plusieurs agents du BNB ont été des 
boursiers de l’EMATERCE et connaissent déjà les 
familles de la région sachant ainsi quelles familles 
ont de meilleures conditions d’emprunter. À 
Caucaia, certains bénéficiaires du Transfert de 
fonds ont cherché le microcrédit lors de la fin 
du projet, surtout de la BNB et de la Banque 
du Brésil (BB) qui font un travail capillaire chez 
les agriculteurs. Il s’agit d’un travail considéré 
comme « sérieux » par les agents qui reportent 
un niveau très faible de non-remboursement. 
Malheureusement, on ne sait pas combien 
de familles du Programme ont eu accès au 
crédit, car l’EMATERCE n’a pas d’accès aux 
bases de données du BNB. Il serait important 
de promouvoir le croisement de données du 
Transfert de fonds et du BNB (ce qui serait 
simple, à travers le CPF des bénéficiaires) pour 
avoir ces données. 
Le deuxième pilier de la stratégie de durabilité 
de l’EMATERCE se fait à travers l’insertion des 
familles du Transfert de fonds, après les deux ans 
pendant lesquels les familles sont accueillies par 
ce programme, dans le programme de routine de 
l’entreprise pour qu’elles continuent à recevoir 
l’ATER même de façon plus sporadique que 
celle du Transfert. L’EMATERCE a un système 
propre d’accompagnement des familles (une 
fois insérées dans le programme passent à être 
« assistées » au lieu « d’accueillies »), où chaque 
agent accompagne 120 familles. 
Ainsi, comme dans le reste de l’état, à Redenção 
les familles du Programme ont été incorporées, 
après la conclusion du projet, à l’ATER de routine 
de l’EMATERCE. Avoir de la continuité d’ATER 
est considéré fondamental aussi bien pour les 
familles que pour les agents encore que de façon 
plus sporadique. Les techniciens de Redenção 
considèrent qu’il serait aussi important que 
les familles aient accès à d’autres politiques, 
particulièrement de crédit, mais comme l’on 
a déjà dit, l’EMATERCE n’a pas d’informations 
croisées à ce propos. 
Le troisième composant de la stratégie de durabilité 
serait l’articulation avec d’autres politiques et 
programmes d’inclusion productive et sociale, 
mais celle-là est apparemment très limitée. Dans 
la politique de l’état, les familles du Transfert de 
fonds ont été conseillées à accéder le programme 
de distribution de graines « É Hora de Plantar » - « 
C’est le moment de planter » -, mais encore une fois 
on n’a pas de données qui indiquent dans quelle 





Mesurer l’impact effectif du Transfert de fonds 
sur les bénéficiaires est tâche difficile à cause 
de l’absence de données systématisées et 
représentatives. En plus, on considère comme 
implicite dans le dessin du Programme que 
ce qui l’on souhaite n’est pas seulement un 
résultat immédiat en termes d’augmentation 
de la production ou du revenu monétaire, mais 
le début d’un processus d’inclusion sociale et 
productive qui a plusieurs dimensions, comme la 
prise de conscience, le renforcement du capital 
social, l’insertion dans des politiques publiques, 
outre un certain degré d’amélioration de la 
production, du revenu et de la consommation.   
L’estimation de résultats du Programme en 
absence de données est forcément à la base 
d’impressions. 
À Caucaia, des 55 familles accueillies dans la 
communauté de São Pedro, les agents d’ATER 
estiment que seulement dix (c’est-à-dire environ 
20%) ont pu changer de niveau économique. 
Les autres 45 familles n’ont pas réussi poursuivre 
avec les résultats tangibles dans le Programme. 
Plusieurs familles ont utilisé les ressources pour 
les priorités immédiates telles que « l’enterrement 
du mari » ou « maladie d’un enfant », entre autres. 
À Redenção, l’évaluation des techniciens locaux 
estime que l’impact du Programme sur  les 
familles s’est fait en vertu d’une ATER plus ciblée 
et effective tandis qu’associée à la ressource 
d’appui et s’est traduit dans les améliorations 
des aspects techniques de la production, une 
meilleure alimentation, un peu plus de revenus 
et des changements d’attitudes qui montrent 
une plus grande disposition à l’application des 
technologies, à l’amélioration du maniement, etc. 
Aussi bien à Caucaia qu’à Redenção, comme l’on 
décrira ensuite, l’augmentation dans l’élevage 
d’animaux lorsqu’elle a été favorisée par le 
Programme s’est concrétisée non forcément 
dans une meilleure alimentation ou moins 
encore dans une augmentation de revenu via 
commercialisation, mais comme construction 
d’actifs et plus précisément de quelque chose 
dans les moments de besoin peut être vendu 
– une sécurité, ce qui, dans des situations 
d’extrême vulnérabilité représente un élément 
important dans la vie des familles.  
Mais, en général il y a un consensus des 
interviewés qui indique que les principaux 
bénéfices pour les familles du Programme se 
sont donnés par leurs entrées dans les politiques 
publiques desquelles elles ne faisaient pas 
partie jusqu’à ce moment-là tout comme le 
statut « d’assistées » qu’elles ont eu après leur 
insertion dans la routine des actions d’ATER 
de l’EMATERCE. Le Transfert de fonds a 
permis de générer des actifs qui ont entrainé 
leur sécurité économique augmentée tout 
comme l’amélioration de leur qualité de vie, par 
exemple à travers les améliorations de logement 
financées avec la vente d’une partie de ces actifs. 
Cependant, il est clair que des améliorations 
plus consistantes dans la vie des bénéficiaires 
dépendent de l’accès à un plus large éventail de 
politiques publiques, surtout le crédit même si 
les emprunts sont encore un souci. 
Ces dynamiques sont rapportées de façon 
illustrative dans les interviews avec les familles 
de bénéficiaires (on a utilisé des pseudonymes).
Madame Carla et son mari Antônio 
(Communauté de São Pedro – Caucaia)
Ils ont un terrain d’un hectare pour la production. 
Ils ont loué une partie du terrain pour 
l’extractivisme de carnaúba pendant 4 mois de 
l’année et ont une plantation de maïs, haricots, 
manioc, chayotte et potiron. Ils ne possèdent 
pas de citerne de consommation 9 (car ils n’ont 
pas voulu creuser le trou pour son implantation 
et alimenter les maçons qui la construiraient) et 
s’approvisionnent en eau potable dans un puits 
proche ou en achètent. Ils élevaient déjà des 
poules sans aucune orientation. Ils ont acquis 
d’abord 50 poussins à travers le Programme et 
avec la libération du deuxième décaissement 
ont pu acheter plus 70. Ce qui est différent 
aujourd’hui dans l’élevage de poules c’est que 
maintenant elles ont un poulailler, reçoivent des 
vaccins périodiquement et de l’alimentation 
appropriée. Comme conséquence ils ont amélioré 
leur alimentation et peuvent vendre les œufs qui 
étaient auparavant exposés et mangés par les 
chiens et d’autres animaux de la propriété ou du 
voisinage (ils vendent en moyenne 10-20 œufs 
par semaine à R$0,60 chacun et deux poules 
par mois ou lors de besoin à R$ 25-30 faisant un 
total de revenu extra d’environ R$ 90 par mois). 
9 Le programme de mise en œuvre de citernes du MDS dans le semi-aride comprend deux modalités: celle de 
la première eau, pour la consommation humaine; et la 2º eau, de mise en œuvre de technologies sociales de 
captation et stockage d’eau des pluies pour la production agricole, dans les propriétés d’agriculteurs familiaux. 
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C’est l’agent d’ATER qui leur a donné l’idée de 
faire construire le poulailler, mais la décision a été 
prise par la famille.  
Madame Carla a eu une fille depuis huit mois et 
cela l’a poussée à quitter un peu le projet. Il reste 
encore 12 volailles et elle espère reprendre son 
élevage dans les prochains mois. Ils touchent le 
Bolsa Família et les deux sont retraités ruraux (ils 
ont pris leurs retraites après le début du Transfert 
de fonds – il est clair que ce qui a amélioré 
leur vie a été la retraite avec laquelle ils ont 
déménagé à une maison en briques). Le terrain a 
la couverture du PACS.  
Avant le Programme ils ont eu accès au 
microcrédit (ils citent l’AgroAmigo, mais 
probablement ils ont demandé le Pronaf B lorsque 
celui-ci avait l’EMATERCE comme intermédiaire) 
après ils n’ont plus emprunté, car ils sont en train 
de rembourser le premier emprunt. Les visites des 
techniciens de l’EMATERCE continuent bien que 
le Programme soit achevé. 
À la question « en quoi le Transfert de fonds a fait 
la différence dans vos vies » ils ont répondu que 
les R$ 2400 « rendent » lorsqu’il y a du courage 
pour travailler sérieusement et que l’ATER aide 
effectivement à améliorer la production – cela 
a été encore plus effectif dans le Programme 
où ils ont reçu des conseils sur le matériel de la 
palissade, le maniement des animaux, etc. ce qui 
est allé au-delà des orientations qu’ils avaient 
déjà avant sur la plantation qu’ils pratiquent. 
Cependant, la principale raison par laquelle les 
agriculteurs cherchent tant l’EMATERCE c’est 
parce que le registre en tant qu’assistés par celle-
ci est considérée comme preuve suffisante pour 
toucher la retraite rurale. 
Joseane et Maria 
(Communauté de Muquenzinho – Caucaia)
Dans la communauté de Muquenzinho il y a 
environ 10 familles. La plupart des maisons 
ont des citernes de captation pour la 
consommation. D’abord ces maisons étaient en 
pisé et aujourd’hui la plupart sont construites en 
briques. Plusieurs familles bénéficiées de cette 
communauté ont été identifiées à travers la 
recherche active. 
Vivant dans des maisons différentes, les 
sœurs Joseane et Maria ont été choisies par 
le Programme avec leurs familles respectives. 
Toutes les deux ont choisi l’élevage d’ovins 
qui était une tradition dans sa famille. Elles 
ont décidé d’élever des ovins, car le père 
travaille dans une ferme où il plante des 
herbes gratuitement qui sont utilisées pour 
l’alimentation des animaux. 
Avec la ressource d’appui, ils ont construit 
une bergerie chacune et ont acquis encore 4 
matrices et un reproducteur. Aujourd’hui elles 
ont quinze  et neuf bêtes respectivement. Elles 
élèvent aussi des volailles et utilisent les œufs 
et quelques matrices pour la vente. Celle qui 
possède neuf bêtes a vendu trois femelles et un 
mâle (à R$ 150 chaque) afin de complémenter le 
revenu et améliorer la maison où elle habite qui 
est devenue une maison en briques. Elles n’ont 
jamais abattu les animaux pour l’alimentation. 
Les améliorations ne sont pas seulement issues 
duTransfert de fonds, mais celui-ci a bien 
contribué. Outre la bergerie, dans le Programme 
elles ont appris à propos de l’alimentation et du 
maniement des ovins. 
Toutes les deux participent au Programme Bolsa 
Família et Garantia Safra. Elles n’ont pas de citerne 
de consommation parce qu’à l’époque de la mise 
en œuvre des citernes elles n’habitaient pas là, 
mais elles voulaient en avoir. Les parents ont déjà 
emprunté  quelques fois il y a quelques années – 
PRONAF, avec lequel ils ont acheté une vache qu’ils 
ont vendue pour l’amélioration de la maison. En 
plus, au lieu d’acheter du bois et embaucher la main-
d’œuvre pour la bergerie, ils l’ont faite eux-mêmes et 
ainsi ils ont épargné R$ 600 qu’ils ont utilisé pour la 
construction du plancher de la maison.  
Elles reçoivent encore la visite de l’EMATERCE, 
mais plus sporadiquement après la fermeture du 
Programme en 2015.
Le Transfert de fonds « leur a ouvert les yeux », 
y compris par rapport à d’autres programmes 
(Minha Casa Minha Vida – Vida Rural – Programme 
fédéral pour le logement social) – s’il y a d’autres 
projets, elles y seraient intéressées, mais pour le 
moment elles ne sont pas renseignées à propos. 
Avant le Programme les habitants étaient « 
oubliés, les programmes n’arrivaient pas ici ». 
Ce qui a changé dans leurs vies et dans leurs 
attentes : l’une d’elles veut faire augmenter 
l’élevage ; l’autre a eu sa sécurité augmentée, 
avoir des animaux représente une « assurance » 
pour les moments de difficulté (car ils peuvent 
être vendus, « les gens qui ne sont pas d’ici les 
achètent »). 
« Le progrès de cette communauté est visible 
non seulement à cause du projet, c’est un 
ensemble qui nous donne de l’inclusion 
sociale ». 
Madame Val (Communauté de Poço Escuro – 
Acarapé - municipalité adjascente à Redenção) 
Avec la ressource d’appui, la famille de Madame 
Val a construit une bergerie pour les chèvres 
qu’ils ont acquis – quatre femelles et un mâle. 
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Les chèvres se sont reproduites et elle en a 
vendu deux et une est morte. Le matin elle les 
lâche dans un terrain proche de sa maison ou il 
y a un ruisseau pour qu’elles puissent manger 
et boire, après, l’après-midi elle les attache dans 
la bergerie et leur donne un peu de maïs pour 
complémenter leur alimentation. L’engrais, elle 
le stocke dans une aire couverte séparée de 
la bergère, attendant la pluie pour planter ou 
vendre à des tiers. 
Aujourd’hui elle a une citerne de consommation 
et une de production du type calçadão 10 est 
prête en attendant les pluies. Elle élève aussi 
deux coqs et deux poules dont les mâles sont de 
race, elle vend les œufs, plante du maïs et des 
haricots pour la propre consommation. Le fils 
aide dans l’élevage après l’école. 
Elle reçoit la Bourse Famille et n’a jamais accédé 
au crédit. Elle veut faire pousser l’élevage, mais 
ne sait pas encore si elle veut s’endetter avec des 
emprunts. L’incertitude des pluies ne permet pas 
de projets d’avenir. 
M’sieur Jorge 
(Communauté de Poço Escuro – Acarapé)
M’sieur Jorge avait déjà élevé des porcs 
auparavant, mais de façon rudimentaire, 
sans avoir des orientations techniques, la 
ressource d’appui et les conseils de l’ATER il 
a construit deux porcheries et a acquis trois 
porcs. Aujourd’hui il possède quatre truies, une 
enceinte et un porc reproducteur. Il a vendu de 
la dernière fois quatre bêtes à une personne de 
la communauté qui veut commencer son propre 
élevage, il a donné une bête à son fils et attend 
cette nouvelle truie mettre bas. 
Il plante du manioc qui l’aide dans l’alimentation 
des animaux. Il attend pouvoir faire pousser 
l’élevage et croit que sa réussite est due à 
l’orientation qu’il reçoit de l’EMATERCE et à son 
effort et son travail. Le projet d’appui a rendu 
faisable l’acquisition de plus d’animaux et cela 
lui a permis de grandir. Il n’a jamais abattu un 
animal, mais a toujours vendu à quelqu’un de la 
communauté, l’animal en vie. 
Il voudrait avoir accès au crédit rural, mais a peur 
de s’endetter. 
10 Un type de citerne de production (ou de 2º eau) où l’eau de la pluie est captée dans un plancher de béton de 
200 mètres carrés, peu profond, de façon qu’avec 300 mm de pluie la citerne – qui est attachée au plancher à 




LEÇONS DE L’ÉTUDE DE CAS 
L’EMATERCE est une entreprise publique de 
grande taille, avec une grande partie de son 
corps technique proche de la retraite et ayant 
une tradition de quarante ans d’ATER avec 
des limitations en ce qui concerne l’embauche 
de ressources humaines. Elle réalise un grand 
effort pour adapter ses pratiques de travail 
dans l’exécution du Transfert de fonds orienté 
vers la production rurale. Entreprises d’ATER 
comme l’EMATERCE possèdent des protocoles 
cristallisés et une habitude de travailler avec très 
peu de diversification et une approche dirigée 
vers le marché qui a dû être ajustée pour le 
public BSM. 
Cette adaptation a dû aussi affronter le défi 
de l’échelle du Programme. L’objectif du 
gouvernement de l’état du Ceará d’accueillir 
26.000 familles a été très ambitieux, même 
si l’on considère une entreprise avec une 
structure capillaire comme celle de l’EMATERCE, 
cet objectif a été motivé par le désir de 
mouvementer l’économie locale au sein de la 
zone rurale. 
Pour l’exécution du Programme il y a eu une 
mobilisation visant l’intégration de l’entreprise 
qui a résulté (i) dans une mise en capacité 
diffuse (avec insuffisance de communication, 
typique d’une organisation bureaucratique, dans 
la diffusion de connaissance pour l’utilisation des 
systèmes informatisés) et (ii) dans la création 
d’une structure de contrôle et de support 
technique des cadres plus expérimentés pour les 
boursiers. 
Plus spécifiquement, l’EMATERCE a dessiné une 
stratégie où on a eu la flexibilisation de certaines 
règles et de certains dispositifs du Transfert de 
fonds et à la fois la standardisation d’autres. 
La flexibilisation a cherché surtout l’adaptation 
des pratiques de travail aux caractéristiques 
du public cible tandis que la standardisation 
cherchait un gain d’efficacité dans le travail 
en réponse à l’échelle du programme et aux 
problèmes entrainés par la nécessité d’embauche 
de boursiers. 
Comme exemple, dans la focalisation des 
bénéficiaires il y a eu un processus standard 
de tri de la liste du Registre Unique et un 
choix à priori des communautés les plus 
défavorisées de façon à grouper les familles qui 
seraient accueillies par l’ATER rendant ainsi le 
travail des agents plus efficace. Ce processus 
essentiellement top Down a été d’une certaine 
façon mitigé et légitimé à travers le partenariat 
avec des intervenants locaux et la recherche 
de transparence et de communication avec 
les bénéficiaires potentiels afin d’éviter même 
les influences politiques dans la sélection des 
familles. 
Nous pouvons trouver des exemples de 
flexibilisation des règles et des dispositifs du 
Programme : dans les modalités de diagnostic 
des familles (dilué en trois étapes) ; dans le 
choix de projets productifs non agricoles ; 
dans le changement des temps de libération 
des ressources d’appui ; dans la division en 
deux moments des cours aux familles ; et dans 
l’exigence d’information à l’agent d’ATER lors de 
la libération des décaissements des ressources. 
Ces adaptations – qui n’ont pas été seulement 
créés par les demandes de l’EMATERCE, mais 
aussi par un processus d’apprentissage du MDA/
MDS – visaient accueillir les nécessités du public 
cible (comme pour la transmission de notions 
plus dispersées dans le temps, ou une plus 
grande adhérence aux vocations productives 
locales) tout comme des agents d’ATER (plus 
grand contrôle sur l’utilisation des ressources) 
et de l’entreprise comme un tout (élimination de 
coûts d’alimentation dans les cours qui auraient 
la durée de huit heures). 
En même temps, il y a eu la standardisation 
de base dans l’adoption et la communication 
de modèles standards de projets productifs/
devis et cours et dans l’adoption d’expertises 
collectives. Ces adaptations cherchaient faciliter 
et simplifier le travail des agents d’ATER face à 
l’échelle du programme (et en partie au manque 
d’expérience des boursiers plus jeunes) 
Les résultats obtenus semblent s’insérer dans le 
mainstream de l’ATER traditionnelle, avec une 
certaine réussite dans l’adoption de technologies 
et de pratiques productives plus efficaces, mais 
aussi avec un impact limité dans le renforcement 
du capital social et dans l’articulation avec 
d’autres politiques. Le dessin de l’ACT peut avoir 
contribué pour cela, avec un moins grand nombre 
d’activités en comparaison aux Appels publics.
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Deux aspects positifs attachés à la nature 
d’entreprise publique de l’EMATERCE doivent 
être soulignés : d’abord, par rapport à son 
caractère institutionnel dans la relation avec les 
mairies, ayant comme « porte d’entrée » des 
partenariats bien établis avec les Secrétariats 
municipaux d’agriculture ; et en ce qui 
concerne la continuité de l’accueil d’ATER des 
familles du Transfert de fonds (dont l’impact 
cependant pourrait être potentialisé s’il y 
avait le croisement de données avec  d’autres 
politiques – particulièrement de microcrédit 11). 
Dans la comparaison avec l’exécution par des 
ONGs, l’EMATERCE a l’avantage de la stabilité, 
continuité et du fait de ne pas dépendre du 
Programme pour son entretien et son existence. 




EMATERCE, Entreprise d’Assistance technique 
et d’extension rurale du Ceará, Appel public 
SAF/ATER n° 02/2012 - Plan Brésil sans misère. 
Proposta Técnica. Fortaleza, mai 2012.
EMATERCE, Entreprise d’Assistance technique 
et d’extension rurale du Ceará, Partenariat MDA/
MDS/EMATERCE 2013 - Plan Brésil sans misère. 
Proposta Técnica, Fortaleza, 2013.
Global Delivery Initiative, Delivery Case Study 
Guidelines, Banque Mondiale, Washington DC, 
avril 2015.
Global Delivery Initiative, Delivery Challenges 
Taxonomy, Banque Mondiale, Washington DC, 
2016.
Perotti Harrop A., PRODUIT 4 du contrat 
de conseil nº. SA - 3568/2014 du PROJET 
914BRZ3003 – APPUI AU PROGRAMME BOLSA 
FAMÍLIA ET AU PLAN D’ÉLIMINATION DE 
L’EXTRÊME PAUVRETÉ.




Inclusion productive rurale : l’expérience 
d’assistance technique et transfert de 
revenu de l’État du Ceará, Brésil
www.wwp.org.br
SÉRIE WWP
 Initiative brésilienne d'apprentissage
monde sans pauvreté
